

Дополнительное соглашение № 1  
к государственному контракту от 06.05.2015г. № 2кр/2015 на выполнение работ по  
капитальному ремонту автомобильной дороги Шенчуга – Вельцы, км 0+450, мостовой  
переход через реку Шенчуга в Коношском районе  
Архангельской области

г. Архангельск

« 28 » сентября 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мостдорсервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Пантелеева В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 06.05.2015г. №2кр/2015 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Шенчуга – Вельцы, км 0+450, мостовой переход через реку Шенчуга в Коношском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Шенчуга – Вельцы, км 0+450, мостовой переход через реку Шенчуга в Коношском районе Архангельской области № 2кр/2015 от 06.05.2015г. (далее – Контракт) и руководствуясь подпунктом а) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта.
2. Цена Контракта с 28 сентября 2015 года составляет 10 235 433 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста тридцать три) рубля, НДС не облагается.
3. График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
4. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График производства работ.

Заказчик:

Директор  
ГКУ Архангельской области  
«Дорожное агентство  
«Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:

Директор  
ООО «Мостдорсервис»



В.В. Пантелеев

## График производства работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги Шенчуга - Вельцы, км 0+450, мостовой переход через реку Шенчуга  
в Коношском районе Архангельской области

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, руб.	2015 год			Ввод, км/п.м.
					2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Шенчуга - Вельцы, км 0+450, мостовой переход через реку Шенчуга в Коношском районе Архангельской области	3	4	5	6	7	8	9
1		км / п.м.	0,04965 / 25,06	10 235 433	600 000	8 400 000	1 235 433	0,04965 / 25,06
					Начало работ – с даты заключения контракта		Окончание работ – 09 октября 2015 года	09 октября 2015 года

Заказчик:

Директор


ГКУ Архангельской области

«Архангельскавтодор»


Подрядчик:

Директор

ООО «Мостдорсервис»



М.В. Яковлев



В.В. Пантелеев