

Дополнительное соглашение № 1
к государственному контракту от 07.07.2015г. № 6кр/2015 на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново – Воронцы, км 29+865,
искусственное сооружение через ручей в Виноградовском районе
Архангельской области

г. Архангельск

« 21 » сентября 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНЫЙ АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Боброва Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 07.07.2015г. № 6кр/2015 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново – Воронцы, км 29+865, искусственное сооружение через ручей в Виноградовском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново – Воронцы, км 29+865, искусственное сооружение через ручей в Виноградовском районе Архангельской области № 6кр/2015 от 07.07.2015г. (далее – Контракт) и руководствуясь подпунктом а) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта.

2. Цена Контракта с 21 сентября 2015 года составляет 7 159 943,95 (Семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 95 копеек, НДС не облагается.

3. График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График производства работ.

Заказчик:

Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ДОРОЖНЫЙ АРСЕНАЛ»



М.В. Яковлев




Д.В. Бобров

График производства работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново - Воронцы, км 29+865, искусственное сооружение через ручей
в Виноградовском районе Архангельской области


№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, руб.	2015 год		Ввод, км/п.м.
					3 квартал		
1	2	3	4	5	6		7
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Осиново - Воронцы, км 29+865, искусственное сооружение через ручей в Виноградовском районе Архангельской области	км / шт.	0,25042 / 1	7 159 943,95	7 159 943,95		0,25042 / 1
					Начало работ – 13 июля 2015 года	Окончание работ – 25 сентября 2015 года	25 сентября 2015 года

Заказчик:
Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ДОРОЖНЫЙ АРСЕНАЛ»



Д.В. Бобров