

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек
на выполнение работ по реконструкции
автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 (2 пусковой комплекс)

г. Архангельск

16 января 2014 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **директора Кривова В.И.**, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **генерального директора Осокина В.П.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек на выполнение работ по реконструкции **автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км11- км25 (2 пусковой комплекс)** (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Квартальный график финансирования (приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Условия Контракта, не измененные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания сторонами.

Приложение:

1. Квартальный график финансирования.

Заказчик:

Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



В.И. Кривов

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.П. Осокин

Квартальный график финансирования

Наименование объекта	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегодек, км 11-км 25 (2 пусковой комплекс)	342 615 852,90					
- 2013 год		23 016 292,00	-	-	-	23 016 292,00
- 2014 год		92 852 872,00	56 510 519,00	21 150 349,00	10 192 004,00	5 000 000,00

Заказчик:

Директор
ГКУ «Архангельской области
Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.И. Кривов

В.П. Осокин