

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек
на выполнение работ по реконструкции
автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 (2 пусковой комплекс)

г. Архангельск

25 сентября 2014 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Осокина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км11-км 25 (2 пусковой комплекс) (далее Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 4.3., 20.2. и 20.4. Контракта График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Квартальный график финансирования (Приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Условия Контракта, не измененные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее дополнительное соглашение № 3 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Приложения:

1. График производства работ.
2. Квартальный график финансирования.

Заказчик:


Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»




М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.П. Осокин


**График
производства работ по годам**

Наименование объекта/этапа работ	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Распределение стоимости работ по годам (руб.)		Ввод (протяженность, км)
		2013	2014	
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегдек, км 11-км 25 (2 пусковой комплекс)	342 615 852,90	начало работ – с даты заключения Контракта		5 638 км
-за счет средств областного бюджета	342 615 852,90	23 016 292,00	73 590 221,00	

Заказчик:
Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»


М.В. Яковлев

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.П. Осокин

Квартальный график финансирования

Наименование объекта	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегодек, км 11-км 25 (2 пусковой комплекс) - за счет средств областного бюджета	342 615 852,90					
- 2013 год		23 016 292,00	-	-	-	23 016 292,00
- 2014 год		73 590 221,00	56 510 519,00	10 285 033,00	6 794 669,00	-


Заказчик:
Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодорсти»



В.П. Осокин