

**ЭКЗЕМПЛЯР**  
**«АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР»**

Дополнительное соглашение № 1  
к государственному контракту от 06.05.2015г. № 3кр/2015 на выполнение работ по  
**капитальному ремонту автомобильной дороги Глазанова – Подгорная, км 2+188,**  
**искусственное сооружение через реку Соденьга в Устьянском районе**  
**Архангельской области**

г. Архангельск

« 18 » сентября 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Яковлева М.В.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Мостдорсервис», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Пантелеева В.В.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 06.05.2015г. № 3кр/2015 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Глазанова – Подгорная, км 2+188, искусственное сооружение через реку Соденьга в Устьянском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Глазанова – Подгорная, км 2+188, искусственное сооружение через реку Соденьга в Устьянском районе Архангельской области № 3кр/2015 от 06.05.2015г. (далее – Контракт) и руководствуясь подпунктом а) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта.

2. Цена Контракта с 18 сентября 2015 года составляет 12 076 528 ( Двенадцать миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь ) рублей, без НДС.

3. График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График производства работ.

**Заказчик:**

Директор  
ГКУ Архангельской области  
«Дорожное агентство  
«Архангельскавтодор»

**Подрядчик:**

Директор  
ООО «Мостдорсервис»



М.В. Яковлев



В.В. Пантелеев

## График производства работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги Глазанова - Подгорная, км 2+188,  
искусственное сооружение через реку Соденьга в Устьянском районе Архангельской области


№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, руб.	2015 год		Ввод, км/п.м.
					3 квартал		
1	2	3	4	5	6		7
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Глазанова - Подгорная, км 2+188, искусственное сооружение через реку Соденьга в Устьянском районе Архангельской области	км / п.м.	0,22242 / 19,01	12 076 528	12 076 528		0,22242 / 19,01
					Начало работ – 01 июля 2015 года	Окончание работ – 30 сентября 2015 года	30 сентября 2015 года

Заказчик:

Директор

ГКУ Архангельской области

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»»




М.В. Яковлев

Подрядчик:

Директор

ООО «Мостдорсервис»



В.В. Пантелеев