

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек
на выполнение работ по **реконструкции**
автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 (2 пусковой комплекс)

г. Архангельск

15 января 2015 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Осокина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек на выполнение работ по **реконструкции автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км11-км 25 (2 пусковой комплекс)** (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Квартальный график финансирования (Приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Условия Контракта, не измененные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 4 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Приложение:


1. Квартальный график финансирования.

Заказчик:

Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодороги»




М.В. Яковлев




В.П. Осокин

Квартальный график финансирования

Наименование объекта	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 (2 пусковой комплекс) - за счет средств областного бюджета	342 615 852,90					
- 2013 год		23 016 292,00	-	-	-	23 016 292,00
- 2014 год		73 590 221,00	56 510 519,00	10 285 033,00	6 794 669,00	-
- 2015 год		246 009 339,90	21 000 000,00	38 172 266,00	121 421 175,00	65 415 898,90

Заказчик: 
Директор Департамента
«Департамент транспорта и дорожного хозяйства»
М.В. Яковлев

Подрядчик: 
Генеральный директор
ООО «Автодороги»
В.П. Осокин