

Дополнительное соглашение № 1
к государственному контракту
на выполнение работ по строительству
№ 1/14-стр от 09.01.2014года

г. Архангельск

21 октября 2014 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Севдорстройсервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Трусова И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 09.01.2014г. № 1/14-стр на выполнение работ по строительству автомобильной дороги **Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево-Ичково-Ступино** (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. На основании пункта 3.5. Контракта, Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта. Цена Контракта составляет **83 401 730** (Восемьдесят три миллиона четыреста одна тысяча семьсот тридцать) рублей с учетом НДС.

2. На основании областного закона от 26 сентября 2014 года №178-10-03 «О внесении изменения и дополнения в областной закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Правительства Архангельской области от 30.09.2014г. № 379-пп «О внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» и пункта 3.6. Контракта:

2.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.1. Срок действия Контракта – с даты заключения Сторонами по декабрь 2014 года. Истечение срока действия Контракта не прекращает обязательства Сторон, возникшие из условий Контракта и не выполненные в течение срока его действия».

2.2. Пункт 4.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.2. Календарные сроки выполнения работ по Объекту устанавливаются Графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и составляют:

- начало работ – с даты заключения Контракта;

- окончание работ - 30 ноября 2014 года.».

2.3. График производства работ (Приложение №1 к Контракту) изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2.4. Сводный сметный расчет (Приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

3. На основании Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета Архангельской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы

России (2010-2020 годы)» от 22.09.2014г. № 48/21-С пункт 3.2. Контракта изложить в следующей редакции:
«3.2. Финансирование настоящего Контракта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов.».

4. Настоящее дополнительное соглашение №1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Приложения:

- Приложение №1 - График производства работ;
- Приложение №2 - Сводный сметный расчет.

Заказчик:


Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»



М.В.Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Севдорстройсервис»




И.А.Трусов

**График
производства работ**

Наименование объекта/этапа работ	Стоимость работ по государственному контракту с учетом НДС (руб.)	Стоимость работ с учетом НДС (руб.)	Ввод (протяженность, км)
Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево-Ичково-Ступино	83 401 730	-начало работ -- с даты заключения Контракта -окончание работ -- 30 ноября 2014 г.	4,281
-за счет средств федерального бюджета	42 810 000	42 810 000	
-за счет средств областного бюджета	40 591 730	40 591 730	

Заказчик:
Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»



Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Севдорстройсервис»

И.А.Трусов

М.В.Яковлев

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево-Ичково-Ступино

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	028-1-0	<i>Освоение трассы</i>				5.78	5.78
2	028-1/1	Подготовительные работы	1697.32				1697.32
3	028-1/2	Рекультивация брошенных участков дороги-технический этап	15.10				15.10
4	028-1/3	Рекультивация брошенных участков дороги - биологический этап				40.94	40.94
5	028-1/4	ВЛ 10 кВ	76.07				76.07
		Итого по Главе 1	1788.49			46.72	1835.21
		Итого по Главе 1 без прочих затрат	1788.49				1788.49
Глава 2. Земляное полотно							
6	028-1/6	Земляное полотно	14177.12				14177.12
7	028-1/7	Укрепительные работы	1797.47				1797.47
		Итого по Главе 2	15974.59				15974.59
Глава 3. Дорожная одежда							
8	028-1/8	Дорожная одежда	21762.64				21762.64
		Итого по Главе 3	21762.64				21762.64
Глава 4. Искусственные сооружения							
9	028-1/9	Круглые водопропускные трубы D=1,0 м из гофрированного металла(1 шт., 14,79 п.м.)	587.89				587.89

	028-1/9 доп	Круглые водопропускные трубы Д=1,0 м из гофрированного металла с перекрытием 2-х полосного движения (1 шт., 15,84 п.м.)	706.67				706.67
11	028-1/10	Круглые водопропускные трубы Д=1,5 м из гофрированного металла(2 шт., 48,48 п.м.)	1993.48				1993.48
		Итого по Главе 4	3288.04				3288.04
Глава 5. Пересечения и примыкания							
12	028-1/11	Примыкания	1271.51				1271.51
		Итого по Главе 5	1271.51				1271.51
Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги							
13	028-1/12	Дорожные устройства	367.77				367.77
		Итого по Главе 6	367.77				367.77
		Итого по Главам 1-8	44453.04				44453.04
Глава 9. Временные здания и сооружения							
14	ТСН-81-05-01-2001 п.3,5,2	Временные здания и сооружения - 4,1%	1822.57				1822.57
		Итого по Главе 9	1822.57				1822.57
		Итого по Главам 1-9	46275.61				46275.61
Глава 10. Прочие работы и затраты							
15	Расчет №1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	1376.59				1376.59
16	Расчет №2-1	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом				1570.59	1570.59
17	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков - 1%				462.76	462.76
		Итого по Главе 10	1376.59			2033.35	3409.94
		Итого по Главам 1-10	47652.20			2033.35	49685.55
		Итого по Главам 1-12	47652.20			2033.35	49685.55
Непредвиденные затраты							
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	1429.57			61.01	1490.58
		Итого Непредвиденные затраты	1429.57			61.01	1490.58
		Итого с непредвиденными	49081.77			2094.36	51176.13
Дополнительные затраты в текущих ценах							
25		Прочие по главе 1				46.72	46.72
		Итого Дополнительные затраты				46.72	46.72

	Итого с учетом доп. затрат	49081.77	2141.08	51222.85
Налоги и обязательные платежи				
26 НДС 81-35.2004	НДС - 18%			
1.4.100		8834.72	385.39	9220.11
	Итого Налоги	8834.72	385.39	9220.11
	Всего по сводному расчету с НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2008г.	57916.49	2526.47	60442.96
	Всего сметная стоимость на весь срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного Контракта	92 110.56	4 018.13	96 128.69
	Коэффициент снижения	0.90	0.90	0.90
	Сметная стоимость на весь срок выполнения работ, определенная по результатам открытого аукциона в электронной форме	82 899.504	3 616.317	86 515,821
	Выполнено на 01.10.2014г. по сводному расчету с НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2008г.	18 608.603	800.859	19 409.462
	Выполнено на 01.10.2014г. в ценах соответствующих лет	25 676.935	1 105.058	26 781.993
	Остаток на 01.10.2014г. по сводному расчету с НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2008г.	39 307.887	1 725.611	41 033.498
	Остаток на 01.10.2014г. в ценах 2015 года	57 222.569	2 511.259	59 733.828
	Остаток на 01.10.2014г. в ценах 2014 г. (59 733.828/1.055)	54 239.401	2 380.336	56 619.737
	Сметная стоимость на весь срок выполнения работ, (26781.993+56 619.737)	79 916.336	3 485.394	83 401.730

Заказчик:

Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство»
«Архангельскавтодор»

М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Севдорстройсервис»

И.А.Трусов