

Дополнительное соглашение № 3
к государственному контракту от 05.08.2014 г. № 14кр/2014 на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь –
Ильинско-Подомское на участке км 36+978 – км 48+839
в Котласском районе Архангельской области

г. Архангельск

« 15 » января 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Захарчука А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 05.08.2014 г. № 14кр/2014 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское на участке км 36+978 – км 48+839 в Котласском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 19.3. Контракта изменить График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 3 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:


1. График производства работ.

Заказчик:
Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:
Генеральный директор
ОАО «Котласское ДРСУ»



А.А. Захарчук

График производства работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги Котлас - Виледь - Ильинско-Подомское
на участке км 36+978 - км 48+839 в Котласском районе Архангельской области

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, руб.	2014 год		2015 год				Ввод, км
					3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское на участке км 36+978 - км 48+839 в Котласском районе Архангельской области	км	11,861	261 616 053,60	10 000 000	20 000 000	5 736 000	71 110 000	136 999 000	17 771 053,60	11,861
					Начало работ – с даты заключения Контракта					Окончание работ – 30 октября 2015 года	30 октября 2015 года

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство»
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

Генеральный директор
ОАО «Котласское ДРСУ»

ПОДРЯДЧИК:

М.В. Яковлев

А.А. Захарчук

