

**Дополнительное соглашение № 1
к государственному контракту от 24.09.2014 г. № 18кр/2014 на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги Лешуконское – Койнас – Усть-Низемье –
Зубово – Латьюга, км 50+087, мостовой переход через реку Она
в Лешуконском районе Архангельской области**

г. Архангельск

« 06 » февраля 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Мезенское дорожное управление», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Малышева А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 24.09.2014 г. № 18кр/2014 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Лешуконское – Койнас – Усть-Низемье – Зубово – Латьюга, км 50+087, мостовой переход через реку Она в Лешуконском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. В соответствии с пунктом 19.3. Контракта изменить График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График производства работ.

Заказчик:

Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»

 М.В. Яковлев



Подрядчик:

Генеральный директор
ОАО «Мезенское дорожное управление»


 А.В. Малышев



График производства работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги Лешуконское – Койнас – Усть-Низемье – Зубово – Латьюга, км 50+087,
мостовой переход через реку Она в Лешуконском районе Архангельской области

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, руб.	2014 год				2015 год				Ввод, км
					4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	3 квартал	2 квартал	1 квартал	
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лешуконское – Койнас – Усть-Низемье – Зубово – Латьюга, км 50+087, мостовой переход через реку Она в Лешуконском районе Архангельской области	3 км/ п.м.	4 0,32291/ 48,48	5 22 391 030	6 864 300	7 —	8 2 300 032	9 14 442 480	10 4 784 218	11 0,32291/ 48,48			
					Начало работ – 10 ноября 2014 года				Окончание работ – 30 октября 2015 года				30 октября 2015 года

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ГКУ «Архангельская область
«Организация дорожного строительства»

Генеральный директор
ОАО «Мезенское дорожное управление»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ОАО «Мезенское дорожное управление»

М.В. Яковлев

А.В. Мальшев