

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек
на выполнение работ по **реконструкции**
автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 (2 пусковой комплекс)

г. Архангельск

26 июня 2015 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **директора Яковлева М.В.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги»**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **заместителя генерального директора Васильева Н.И.**, действующего на основании доверенности от 01 января 2013 года №1, с другой стороны, на основании соглашения № ФДА 48/21-с от 22.06.2015, закона Архангельской области от 29.04.2015 № 275-16-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и закона Архангельской области от 01.06.2015 № 287-17-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек на выполнение работ по **реконструкции автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км 11 - км 25 (2 пусковой комплекс)** (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2. Контракта изложить в следующей редакции:
«3.2. Финансирование настоящего Контракта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов».
2. Квартальный график финансирования (Приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Условия Контракта, не измененные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее дополнительное соглашение № 5 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Приложение: Квартальный график финансирования.

Заказчик:

Директор ТКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:

Заместитель
генерального директора
ООО «Автодороги»




Н.И. Васильев

Квартальный график финансирования


Наименование объекта	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегодек, км 11-км 25 (2 пусковой комплекс)	342 615 852,90					
- 2013 год за счет средств областного бюджета		23 016 292,00	-	-	-	23 016 292,00
- 2014 год за счет средств областного бюджета		73 590 221,00	56 510 519,00	10 285 033,00	6 794 669,00	-
- 2015 год		246 009 339,90	21 000 000,00	71 775 763,00	94 978 263,00	58 255 313,90
- за счет средств федерального бюджета		221 853 439,90	-	68 619 863,00	94 978 263,00	58 255 313,90
- за счет средств областного бюджета		24 155 900,00	21 000 000,00	3 155 900,00	-	-

Заказчик:
Директор ГКУ «Архангельской области
Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ООО «Автодороги»



Н.И. Васильев